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Ingeniería de Software – TUW 

Gestión de Proyectos de Software 

 

 

 

1. Desarrollar el WBS para el enunciado de los casos de estudio 1 y 2 provistos por la cátedra. 

2. Diseñar una red de actividades (Diagrama de Pert) y un gráfico de barras (Diagrama de Gantt) 

para el siguiente conjunto de actividades (usar GanttProject u otra herramienta que pueda ser 

descargada para uso free): 

  

Id. Duración Predecesoras 

T1 10  

T2 15 T1 

T3 10 T1, T2 

T4 20  

T5 10  

T6 15 T3, T4 

T7 20 T3 

T8 35 T7 

T9 15 T6 

T10 5 T5, T9 

T11 10 T9 

T12 20 T10 

T13 35 T3, T4 

T14 10 T8, T9 

T15 20 T12, T14 

T16 10 T15 

 

3. La siguiente tabla muestra la duración de las tareas para las actividades de un proyecto de 

software. Suponga que hay un serio retraso no anticipado y que en lugar de requerir 10 días, la 

tarea T5 requiere 40 días. Revise la red de actividades resultante resaltando el nuevo camino 

crítico. Diseñe un nuevo diagrama de Gantt que muestre cómo se podría reorganizar el proyecto. 

  

 

 

Id. Duración Predecesoras 

T1 8  

T2 15  
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T3 15 T1 

T4 10  

T5 10 T2, T4 

T6 5 T1, T2 

T7 20 T1 

T8 25 T4 

T9 15 T3, T6 

T10 15 T5, T7 

T11 7 T9 

T12 10 T11 

 

4. Definir el concepto de comienzo y fin temprano y tardío 

5. Definir el concepto de camino crítico 


