Ingenieria de Software - TUW
Gestion de Proyectos de Software

Desarrollar el WBS para el enunciado de los casos de estudio 1y 2 provistos por la catedra.

Disefiar una red de actividades (Diagrama de Pert) y un grafico de barras (Diagrama de Gantt)
para el siguiente conjunto de actividades (usar GanttProject u otra herramienta que pueda ser

descargada para uso free):

Id. Duracion Predecesoras
T1 10

T2 15 T1

T3 10 T1,T2
T4 20

T5 10

T6 15 T3, T4
T7 20 T3

T8 35 T7

T9 15 T6

T10 5 T5, T9
T11 10 T9

T12 20 T10

T13 35 T3, T4
T14 10 T8, T9
T15 20 T12,T14
T16 10 T15

3. La siguiente tabla muestra la duracion de las tareas para las actividades de un proyecto de
software. Suponga que hay un serio retraso no anticipado y que en lugar de requerir 10 dias, la
tarea T5 requiere 40 dias. Revise la red de actividades resultante resaltando el nuevo camino
critico. Disefie un nuevo diagrama de Gantt que muestre coOmo se podria reorganizar el proyecto.

Id. Duracion Predecesoras
T1 8
T2 15
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T3 15 T1

T4 10

TS5 10 T2, T4
T6 5 T1, T2
T7 20 T1

T8 25 T4

T9 15 T3, T6
T10 15 T5, T7
T11 7 T9
T12 10 T11

4. Definir el concepto de comienzo y fin temprano y tardio
5. Definir el concepto de camino critico
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